



Notat

Den 26. februar 2019

Bilag 3 Projektplan

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli
Møder i styregruppen	Uge 2	Uge 9	Uge 12	Uge 17	Uge 22	Uge 26	Uge 31
Statusrapport og/eller rapportudkast fra arbejdsgruppen til styregruppen			Uge 11	Uge 15	Uge 21	Uge 25	Uge 30